



# Kampagne „Humanitäre Schule“

## Onboarding bundesweit

Damit wir mit den zeitlichen und auch den finanziellen Ressourcen möglichst passgenau umgehen können, bietet sich für den Start der bundesweiten Kampagne folgende Zeitstruktur an:

Febr. /März 2025	Interessensbekundungen und Auswahl der Landesverbände
März-Juli 2025	Schaffung der nötigen Strukturen innerhalb der teilnehmenden Landesverbände → Telefonische Beratung der Landesverbände.
<b>August 2025</b>	<b>START des Förderzeitraums in allen Landesverbänden</b> → Schaffung der technischen Strukturen im Anmeldesystem.
Aug.-Sept.	Einarbeitung des Personals innerhalb der Landesverbände/ Schaffung von Strukturen → Telefonische Beratung und Begleitung der Landesverbände
September	1. Onboarding Seminar - Grundlagen der Kampagne / Verwaltung / Strukturen - 3 Tage in Einbeck → Vorbereitung und Durchführung des dreitägigen Seminars.
Sept.-Nov.	Umsetzung der Inhalte in den Landesverbänden/ Suchen von Interessenten für die Multiplikatoren Ausbildung zum Scoutteamer
Nov./Dez.	2. Onboarding-Seminar - Das Planspiel / Ausbildung von Scoutteamern 2-3 Tage in Einbeck → Vorbereitung und Durchführung des Seminars.
Januar	Ggf. weitere Ausbildung von Scoutteamern innerhalb der Landesverbände → Bei Bedarf ein weiteres Seminar zur Ausbildung der Scoutteamer.
Februar-Mai	Werbephase in den Landesverbänden – Kampagne verankern <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kampagne innerhalb der Kreisverbände bewerben</li> <li>• Schulen kontaktieren</li> </ul>

- Veranstaltungen besuchen (Klinken putzen)
- Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Mai-Juni

Reflektionstreffen vor Beginn des Kampagnenjahres

➔ Vorbereitung und Durchführung eines Seminars. Bei Bedarf auch online.

## **Juni 2026                    START 1. Kampagnenjahr in den Landesverbänden**

### **Zeitlicher Ablauf des Kampagnenjahres:**

#### **August/ September:**

- Werbung der Schulen
- Anmeldung zum Kampagnenjahr
- Wahl der Scouts
- Beratung und Begleitung der Schulen

#### **November- Februar**

- Ausbildung der Humanitären Scouts in unserer Bildungsstätte
- Durchführung des Planspiels in den Schulen
- Beratung und Begleitung der Schulen

#### **März-April**

- Durchführung eines humanitären Projektes
- Einreichen eines Projektberichtes
- Anmeldung zur Zertifizierungsfeier
- Beratung und Begleitung der Schulen

#### **Mai/ Juni**

- Sammlung und Prüfung der Projektberichte
- Erstellen der Zertifikate für die Schüler:innen und Schulen
- Vorbereitung der Zertifizierungsfeier

#### **Juni/ Juli**

- Durchführung der Zertifizierungsfeier
- Auswertung des Schuljahres

### **Kampagnenphasen**

Das Kampagnenjahr gliedert sich in 4 Phasen:

1. Ausbildung von Schüler:innen zu Scouts für Ihre Schule durch das JRK
2. Durchführung des Planspiels h.e.l.p. in den Schulen durch die Scouts
3. Planung und Durchführung eines humanitären Projektes in den Schulen durch die Scouts
4. Abgabe eines Projektberichts und anschließende Zertifizierung der Schulen durchs JRK

#### **1. Ausbildung der Humanitären Scouts durch das JRK**

- Jede Klasse wählt ihre Humanitären Scouts. Je 35 an der Kampagne beteiligten Schüler:innen können zwei Scouts entsendet werden.
- Die gewählten Schüler:innen werden vom JRK kostenlos im Rahmen eines Wochenendseminars zu Humanitären Scouts ausgebildet.
- Die Scouts leiten das Planspiel an der Schule und sind für die Organisation des humanitären Projektes verantwortlich.

## **2. Durchführung des Planspiels „h.e.l.p.“ in der Schule**

- h.e.l.p. = **H**umanitäres **E**ntwicklungs- und **L**ern**p**rojekt.
- Anspruchsvolles Rollenspiel für 14-35 Spieler\*innen zum Humanitären Völkerrecht.
- Durchführung in 12-18 Unterrichtsstunden, idealerweise im Blockunterricht an ein oder zwei Tagen.
- Fachliche Integration in passende Unterrichtseinheiten.
- Die Schüler:innen erwerben vielfältige Kompetenzen.
- Das Planspiel wird den teilnehmenden Schulen kostenlos zur Verfügung gestellt (maximal zwei je Schule).

## **3. Durchführung des eigenen humanitären Projektes in der Schule**

- Oberthema: ehrenamtliches Engagement im Zeichen der Menschlichkeit.
- Zeitpunkt, Zeitrahmen, Thema und Inhalt des Projektes sind frei wählbar. Jedoch muss das Projekt innerhalb des jeweiligen Schuljahres stattfinden.
- Nachweis durch einen Projektbericht, der durch die Geschäftsstelle JRK geprüft wird

## **4. Auszeichnung im Rahmen einer großen Zertifizierungsfeier**

- Festaktes kurz vor den Sommerferien in Hannover mit ca. 400 Gästen
- Buntes Rahmen- und Bühnenprogramm mit Snacks und Getränken.
- Auszeichnung der Schulen, der Scouts und der beteiligten Schüler\*innen.
- Offizieller Abschluss eines Kampagnenjahres.